Untitled Gantt Project

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 15 may 2025 - 30 may 2025

Progreso 0%
Tarea 15
Recursos 4

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Análisis	15/5/25	16/5/25
Anteproyecto	15/5/25	16/5/25
Diseño	19/5/25	22/5/25
Diagrama Entidad-Relación	19/5/25	20/5/25
Casos de Uso	20/5/25	20/5/25
Base de Datos	21/5/25	21/5/25
Diagrama de Clases	21/5/25	22/5/25
Desarrollo	23/5/25	28/5/25
Creación proyecto Java	23/5/25	23/5/25
Desarrollo patrón DAO	24/5/25	26/5/25
Desarrollo metodos funcionales	24/5/25	28/5/25
Documentación	29/5/25	29/5/25
Java Doc	29/5/25	29/5/25
Web	19/5/25	29/5/25
HTML	19/5/25	29/5/25

Recursos

Nombre	Función
Adrián	Indefinido
lván	Indefinido
Manuel	Indefinido
Marta	Indefinido

_

Diagrama de Gantt

17 18 23 24 28 29 30 31 Análisis 15/5/25 16/5/25 Anteproyecto Diseño Diagrama Entidad-Relación Casos de Uso 20/5/25 Base de Datos 21/5/25 21/5/25 Diagrama de Clases 21/5/25 22/5/25 Creación proyecto Java Desarrollo metodos funcionales Documentación 29/5/25 Java Doo 29/5/25 19/5/25 29/5/25 Web

4

 Desarrollo patrón DAO Desarrollo metodos fun...

